

Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории городского поселения Чамзинка

рп. Чамзинка

04.09.2018 г.

11-00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 8 человек,
присутствовали 5 человек.

Участвующие:

Глава администрации городского поселения Чамзинка
председатель общественной комиссии

А.В.Пыресева

Депутат Совета депутатов городского поселения Чамзинка
зам. председателя общественной комиссии

Н.Н.Гурьянов

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации Чамзинского муниципального района,
секретарь общественной комиссии

А.В.Суняева

Члены комиссии:

Начальник отдела промышленности, транспорта,
строительства и архитектуры администрации
Чамзинского муниципального района

О.В.Андряшин

Руководитель Местного исполнительного комитета
Чамзинского местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

Ю.В. Крылова

На заседании общественной комиссии присутствуют члены
общественной комиссии в составе 5 человек, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет глава администрации городского
поселения Чамзинка.

Повестка заседания:

1. Ход реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018 - 2022 годы».

1. Слушали: председателя общественной комиссии Пыресеву Антонину Васильевну, которая довела информацию о проделанной работе по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018-2022 годы» :

В программе приняла участие дворовая территория по ул. Московская, д.1, 2, 3, 4, 6, 7.

Работы по благоустройству дворовых территорий в р.п.Чамзинка на сегодняшний день выполнены на 60%. В ходе работ возникла необходимость в изменении проектно-сметной документации в связи с дополнительными объемами работ, корректировкой и переносом тротуаров и дорог (по просьбе жителей). Кроме этого на этой территории производятся работы по ремонту водопровода и устройству смотровых колодцев. Все работы будут завершены до 15.09.2018 г. Все изменения в дизайн-проекте утверждены постановлением №243 от 20.08.2018 г.

По первому вопросу решили: принять к сведению информацию.

Председатель комиссии:



А.В.Пыресева

Секретарь комиссии



А.В.Суняева