


Согласовано:

Зам. главы по ЖКХ

Чамзинского муниципального района

Храмова М.П.

«19» августа 2021г.



И.о. директора МУП ЧМР «Теплоснабжение»

Каштанов Е.А.



## ГРАФИК

отключения горячего водоснабжения от котельных в Чамзинском районе для проведения ППР по подготовке к ОЗП 2021-2022гг.

Котельная №1 – с 12.07.2021г 8ч 00 мин до 19.07.2021г 17ч 00мин, ревизия запорной арматуры, котлов, чистка водоподогревателей. (Горячкина: 7; Терешковой: 9; д/с «Звездочка»; д/с «Ягодка»; Лицей №1)

Котельная №2 – с 26.07.2021г 8ч 00 мин до 2.08.2021г 17ч 00мин. ревизия запорной арматуры, котлов, ремонт и чистка водоподогревателей. (Микрорайон – 6: 10, 17, 4, 5, 5А; Дальняя: 4А; Зеленая: 8А; д/с «Золушка»)

Т.п. микро-2 – с 19.07.2021г 8ч 00 мин до 26.07.2021г 17ч 00мин, ревизия запорной арматуры, котлов, ремонт и чистка водоподогревателей. (Микрорайон – 2: 11, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38А, 38Б, 39, 40, 41, 42, 45, 33А)

Котельная №4 – с 02.08.2021г 8ч 00 мин до 09.08.2021г 17ч 00мин, ревизия запорной арматуры, котлов, чистка водоподогревателей. (Комсомольская районная больница)

Котельная №5 – с 05.07.2021г 8ч 00 мин до 12.07.2021г 17ч 00мин, ревизия запорной арматуры, котлов, ремонт и чистка водоподогревателей. (Микрорайон – 1: 10, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 9)